

## Projet Coopères : objectifs, moyens à mettre en œuvre, indicateurs d'évaluation

Objectifs	Objectifs opérationnels	Moyens	Indicateurs
<b>Work package 1</b> <b>Améliorer la coordination avec les réseaux français et développer des échanges de bonnes pratiques en édition avec les réseaux internationaux</b>	Favoriser la mise à disposition et le partage des livrables produits au sein du réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Favoriser un important niveau d'information sur les projets et réalisations locales</li> <li>Faciliter la mise à disposition et le partage des ressources, outils et développements au sein du réseau</li> <li>S'appuyer sur le site web Repères et les listes réseau pour communiquer et diffuser des livrables</li> <li>Favoriser et valoriser les initiatives locales lors des journées Repères, en banalisant une journée pour les groupes de travail et en animant des échanges sur les besoins des pépinières</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livrables partagés</li> <li>Nombre de plateformes bénéficiant des livrables</li> <li>Accroissement du nombre de livrables partagés sur 3 ans</li> </ul>
	Établir une coordination régulière avec les réseaux et infrastructures de recherche français	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser des réunions d'information et de travail régulières avec Médiçi, Mir@bel, Métopes, OpenEdition, Persée</li> <li>Définir des calendriers communs et des objectifs de travail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordination des actions communes</li> <li>Calendriers de travail communs</li> <li>Nombre de livrables et d'actions communes effectuées</li> <li>Élargissement de la communauté bénéficiaire des actions communes</li> <li>Capitalisation sur les actions communes</li> </ul>
	Établir des échanges réguliers avec des réseaux internationaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser des réunions avec le Partenariat des bibliothèques du Québec et nourrir des échanges sur les pratiques de l'édition en science ouverte</li> <li>Contribuer aux projets d'Operas en tant que communauté d'utilisateurs de plateformes d'édition modèle diamant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de réunions effectués</li> <li>Réponses aux enquêtes et travaux</li> <li>Nombre de personnes impliquées, participation et mobilisation du réseau</li> </ul>
	Préparer la structuration juridique de Repères	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibiliser les responsables politiques des pépinières aux enjeux d'un réseau professionnel</li> <li>Organiser une concertation et la validation d'un statut</li> <li>Proposer une charte réseau</li> <li>Élire un comité d'orientation et un bureau</li> <li>Proposer et établir un modèle économique</li> <li>Mettre en place la structure de réception des financements pour rémunérer un.e coordinateur.rice à partir de janvier 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adoption et mise en œuvre d'un statut juridique</li> <li>Adoption d'une charte réseau</li> <li>Mise en place d'une gouvernance</li> <li>Mise en place du modèle économique</li> <li>Pérennisation du poste de coordination</li> </ul>
<b>Work package 2</b> <b>Développer une formation et une documentation mutualisée pour les pépinières et pour les équipes de revues</b>	Faire évoluer le Spoc Quéro et l'articuler avec des dispositifs de formation et de documentation en projet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Animer le GT Spoc Quéro</li> <li>Collaborer avec le GIS Urfist, Callisto et l'Université Toulouse Jean-Jaurès pour enrichir et mettre à jour le Spoc Quéro</li> <li>Échanger avec le service assistance et formation d'OpenEdition pour faire des liens avec les formations utilisateurs Lodel</li> <li>Articuler le GT Spoc Quéro avec le GT documentation pour améliorer la qualité et la quantité de ressources disponibles pour les stagiaires de la formation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'inscrit.es au Spoc Quéro</li> <li>Nouveaux profils et provenances des stagiaires</li> <li>Téléchargements de la documentation via le Spoc Quéro</li> <li>Satisfaction des stagiaires Quéro</li> <li>Nombre et qualité des ressources produites et disponibles via le Spoc Quéro</li> <li>Nombre d'inscrits aux formations utilisateurs Lodel provenant du Spoc Quéro</li> </ul>
	Mutualiser les formations et les pratiques professionnelles d'accompagnement des revues	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordonner avec Métopes la formation labellisée de formateurs</li> <li>Organiser un cycle de webinaires commun avec les réseaux français (Mir@bel, Médiçi, Persée)</li> <li>Organiser une journée de travail et d'étude sur la question de la formation et de l'accompagnement des revues</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Former 10 formateurs Métopes</li> <li>Nombre de webinaires organisés et disponibles</li> <li>Nombre de participant.es aux webinaires</li> <li>Accroissement du nombre de participant.es</li> <li>Nombre de participant.es à la journée d'étude</li> </ul>
	Créer un centre de ressources pour la documentation. Faire dialoguer les corps de métiers autour de la documentation technique et pratique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Créer un groupe de travail documentation pour créer, structurer et modérer la documentation produite par les membres du réseau, en s'appuyant sur la documentation existante de PrairialDoc</li> <li>Faire un recensement de la documentation existante</li> <li>Diffuser la documentation sur le site web Repères</li> <li>Rédiger, suivre et mettre à jour la documentation Métopes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réalisation de la page du centre de ressources sur le site web Repères</li> <li>Nombre de pages créées</li> <li>Diversité des auteurs/équipes impliquées dans la rédaction des pages</li> <li>Nombre de visites du centre de ressources</li> </ul>
<b>Work package 3</b> <b>Préparer et accompagner collectivement l'évolution des infrastructures techniques des pépinières</b>	Préparer la transition technique vers Lodel 2 pour les pépinières	<ul style="list-style-type: none"> <li>Animer une communauté d'utilisateurs et de référents techniques des pépinières pour informer et préparer la transition vers Lodel 2</li> <li>Contribuer comme réseau d'utilisateurs de Lodel</li> <li>Animer un groupe d'échanges entre le réseau et OpenEdition pour réfléchir à comment accompagner au mieux, en fonction des ressources de chacun, les pépinières qui voudront migrer en Lodel 2</li> <li>Contribuer à des développement techniques favorisant la transition de Lodel 1 vers Lodel 2 pour les pépinières de Repères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualité des échanges</li> <li>Informations transmises au réseau</li> <li>développements réalisés</li> </ul>
	Créer une communauté de pépinières utilisatrices d'OJS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Créer et animer un groupe de travail utilisateurs OJS</li> <li>Travailler avec Métopes à l'interfaçage d'OJS et de la chaîne d'édition multisupport</li> <li>Contribuer à la communauté d'utilisateurs OJS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Représentation et diversité du groupe</li> <li>Nombre et qualité des livrables proposés au réseau</li> <li>Qualité des échanges et du partage d'expérience</li> </ul>

	Contribuer à la recension d'expériences utilisateurs pour le projet Craft-OA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participer aux réunions et répondre aux enquêtes sur les pratiques professionnelles et techniques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributions de Repères à Craft OA</li> </ul>
	Contribuer au développement des principes FAIR pour les pépinières	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Favoriser l'interopérabilité des métadonnées entre les pépinières et Persée</li> <li>• Enquêter sur les dispositifs de conservation pérenne pour les plateformes et pépinières</li> <li>• Généraliser la production de fichiers Kbart, en collaboration avec Mir@bel</li> <li>• Alimenter la base Bacon de l'Abes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faire un état des lieux technique et un cahier des charges pour l'échange de métadonnées entre Persée et les pépinières</li> <li>• Réalisation et diffusion d'une enquête sur les solutions de conservation pérenne</li> <li>• Intégration dans les pratiques professionnelles de la génération de fichiers Kbart</li> <li>• Augmentation et amélioration des métadonnées présentes dans la base Bacon</li> </ul>